## PLAN VAN A ANPAK

## Yasien Elsayed MD1A.

## Tijd en deadline:

Project	Datum	Werkzaamheden / taken	Product	Bijzonderheden
Week 1	23 mei - 1 juni 2018	Briefing + debriefing + README.md schrijven	Debriefing + README.md op GitHub	GitHub-link inleveren
Week 2	4-8 juni	Plan van aanpak – schets/prototype	Plan van aanpak/sche ts	CSS Day (14-15 juni)
Week 3	11-15 juni	Functioneel ontwerp back-log		
Week 4	18–22 juni	Sprint 1 uitvoeren		
Week 5	25–29 juni	Sprint 1 uitvoeren	Sprint 1 op GitHub	
Week 6	2-6 juli	Sprint 2 uitvoeren		
Week 7	9–13 juli	Sprint 2 uitvoeren – deadline	Eindproduct op GitHub+live versie	Deadline 13 juli 19:00 uur
Week 8	16-20 juli	Presentatie + post mortem		